

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

Информация

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка финансово-хозяйственной деятельности и эффективности использования муниципального имущества, переданного в хозяйственное ведение, для обеспечения надежного теплоснабжения в коммунальной системе города»

Основание для проведения мероприятия: пункт 1.13. раздела I Плана работы Контрольно-счетной палаты города Челябинска (далее – КСП) на 2023 год.

Объект контрольного мероприятия: муниципальное унитарное предприятие «Челябинские коммунальные тепловые сети» (далее – МУП «ЧКТС», предприятие).

Исследуемый период: 2022 год, 9 месяцев 2023 года.

Период проведения мероприятия: август – декабрь 2023 года.

1. Основные выводы по результатам мероприятия

В результате проверки выявлены нарушения и недостатки, отрицательно влияющие на обеспечение населения города Челябинска качественным теплоснабжением:

1) низкий уровень исполнения Инвестиционной программы (за 2020 год исполнена на 0,2 %, за 2021 год на 0,5 %, за 2022 год на 0,3 %), что содержит риски неисполнения задач надежности, эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, предотвращения возникновения аварийных ситуаций, снижение последствий чрезвычайных ситуаций;

2) невыполнение в полном объеме запланированных на 2020-2022 годы Сводным планом работ по капитальному ремонту основных средств ведет к ухудшению технического состояния тепловых сетей, к увеличению их физического износа, несет риски создания аварийных ситуаций, износ которых составляет более 83%;

3) взыскание неустоек за неисполнение обязательств по оплате отдельным поставщикам (размер неустоек 40 457,3 тыс. рублей);

4) недополучение доходов на сумму 4 311,8 тыс. рублей в результате непринятия своевременных мер по взысканию с физических лиц задолженности за поставленное тепло;

5) неэффективные, экономически не оправданные расходы на общую сумму 370 856,7 тыс. рублей;

6) нарушение принципа эффективности, предусмотренного статьей 34 БК РФ, на оплату из средств субсидии некачественно выполненных работ по капитальному ремонту тепловых сетей на общую сумму 468,3 тыс. рублей;

7) нарушение требований Положения о порядке управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями города Челябинска, утвержденного решением Челябинской городской Думы от 28.02.2012 № 32/7 (далее – Положение о порядке управления муниципальным имуществом): не застраховано недвижимое имущество (6 нежилых зданий, тепловые сети, ЦТП, насосные станции) первоначальной стоимостью 1 473 327,7 тыс. рублей; не проведена государственная регистрация права хозяйственного ведения 9292 объектов недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение; не приняты меры по оформлению документов на право пользования 34 земельными

участками, на которых расположено недвижимое имущество, переданное МУП «ЧКТС» на праве хозяйственного ведения;

8) применение Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при расходовании средств субсидии;

9) нарушение статьи 23 Закона № 161-ФЗ в части заключения договора до согласования крупной сделки; превышение размера согласованной крупной сделки;

10) недостатки в процессе формирования вознаграждений сотрудникам предприятия;

11) отсутствие контроля за учетом металлолома, полученного от подрядных организаций, который в актах об оприходовании материальных ценностей отражен в метрах и штуках, а в бухгалтерском учете указывается в тоннах, что не позволяет проверить фактический объем возвращенного подрядными организациями металлолома, что содержит риски недополучения доходов.

Предприятием представлены мероприятия, направленные на усиление контроля за поступлением металлолома, по приказам МУП «ЧКТС» от 27.08.2021 № № 279, 192 созданы постоянно действующие комиссии для приема и учета металлолома;

12) несистемное ведение работы по взысканию дебиторской задолженности, что содержит риски недополучения предприятием доходов (пропуск исковой давности, несвоевременное предъявление исполнительных листов);

13) несвоевременная оплата по договорам подряда, что содержит риски привлечения предприятия к административной ответственности, предусмотренной частью 9 статьи 7.32.3 КоАП РФ.

По результатам мероприятия направлено представление об устранении выявленных нарушений и разработке плана мероприятий по их дальнейшему недопущению.

2. По итогам контрольного мероприятия направлены:

1. Представление директору МУП «ЧКТС» для принятия мер по исключению из дальнейшей деятельности нарушений и недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

2. Информационные письма:

1) начальнику Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска для информации и организации контроля (с учетом компетенции) за устранением недостатков, выявленных в ходе контрольного мероприятия, и исключению их из дальнейшей деятельности;


2) председателю Комитета по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска для информации;

3) заместителю Главы города по городскому хозяйству для информации и организации контроля (с учетом компетенции) за устранением нарушений (недостатков), выявленных в ходе контрольного мероприятия, и исключению их из дальнейшей деятельности.

3. Отчет о результатах контрольного мероприятия и копии информационных писем Председателю Челябинской городской Думы и Главе города Челябинска.

Отчет по результатам мероприятия утвержден постановлением Коллегии Контрольно-счетной палаты города Челябинска от 27 декабря 2023 № 03/1-06/23-2.

Аудитор



Г. Г. Горбунова